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RÉPUBLIQUE DU TCHAD
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Projet d'Appui à la Filière Bovine
(PAFIB)




Compte-rendu du troisième Comite de Pilotage (CP) du 7 septembre 2012










Le troisième Comité de Pilotage du PAFIB s’est réuni ce 07 septembre 2012 à la Cellule ACTION, sous la présidence de Mr Bachar Brahim Adoum, Secrétaire Général du Ministère de Plan, de l’Economie et la Coopération Internationale et Ordonnateur National Délégué du FED, en présence de Mr Adam Hassan Yacoub, Secrétaire Général Adjoint du MDPPA. 
Le Comité de pilotage a pour mission d’orienter la mise en œuvre du projet, en fonction de son évolution. Ce  troisième CP a vu la participation des représentants des professionnels de la filière, les représentants de la DUE, de la Cellule ACTION du FED et les techniciens du MDPPA. (voir liste de présence à l’annexe).	Comment by acf031: La quelle filière ?
Cinq points étaient inscrits à l’ordre du jour :
1. L’état d'exécution des recommandations du CSO tenu le 09/05/2012. 
2. Le bilan synthétique des réalisations du Projet et principaux résultats atteints;
3. L’état d'avancement des activités du CECOQDA;
4. La programmation des activités ;
5. Divers. 

· Au titre du premier point relatif à l’état d'exécution des recommandations du CSO du 09/05/12 
Sur les dix recommandations, une seule n’a pu satisfaire aux attentes. 
Il s’agit de la recommandation à l’endroit du PAFIB et du MDPPA demandant de «proposer des thèmes de réflexion et de discussion pour les ordres du jour des réunions du CESPEL »
A ce sujet, la coordination du PAFIB a entrepris d’importantes démarches pour réactiver le CESPEL mais à ce jour, aucune réunion n’est tenue. Le SGA du MDPPA  a reconnu les efforts du PAFIB dans ce sens et a tenu à rassurer les membres du CP sur le fait que la nouvelle équipe du MDPPA, reprendrait le dossier en main pour faire aboutir la redynamisation du CESPEL. La DUE s’est dite  réjouie de l’engagement des responsables du MDPPA. 


· Pour Au titre  le du second point, le bilan synthétique des réalisations et principaux résultats atteints a fait ressortir :
· Les études effectivement  réalisées dans le cadre du projet par des experts internationaux et cadres du MDPPA et d’autres ministères mobilisés par la coordination du PAFIB ; 
· La réalisation effective des infrastructures d’appui à la filière (six (6) marchés à bétail, cinq(5) Aires d’abattage, deux (2) postes de sortie de bétail destiné à l’exportation), ainsi que des vingt trois (23) points d’eau et quatre (4) tanneries en cours. 
· A ce jour les travaux de construction des marchés à bétail et Aires à bétail ont pris fin. L’aire d’abattage de Ngoura et le marché à bétail de Gama ont été inaugurés le 25 aout 2012 par le MDPPA en présence de l’Ordonnateur National du FED et de l’Ambassadeur, Chef de Délégation de l’Union Européenne au Tchad. 
· Les travaux de réalisation des points d’eau sont en voie d’achèvement.
· Le renforcement des capacités des professionnels de la filière se poursuit à deux niveaux :
· Par le renforcement des OP sur les plans technique, organisationnel, financier/comptable, vie associative/bonne gouvernance et l’appui juridique mis en œuvre par des contrats de subvention aux consortiums d’ONGs INADES-SNCECBT et ADRB-AEN. 
· Par la continuation de l’’animation des rencontres inter OP régionales et nationales et l’organisation des forums intercommunautaires avec les organisations de transhumants. 
· Le renforcement de capacités des agents du MDPPA des services centraux et du terrain au travers des diverses formations réalisées. 


· Au titre duPour le troisième point : l’Etat d’avancement du centre de contrôle qualité des denrées agro-alimentaires (CECOQDA), pour les produits d’origine animale
Le contrat a été signé en février 2012 avec l’entreprise attributaire, les équipements sont arrivés enà la douane et la livraison du matériel ainsi que la formation des agents pourraient se réaliser fin septembre. A ce sujet, la coordination du PAFIB, la DUE et  la Cellule ACTION ont visité les locaux du CECOQDA et ont pu constater que le bâtiment prévu pour accueillir les équipements est aujourd’hui quasiment prêt. Madame la Directrice Générale du CECOQDA rassure qu’à ce jour une équipe d’experts italiens est à pied d’œuvre pour monter les paillasses, que ces derniers travaux prendront fin le 20 septembre, après quoi l’installation des équipements financés par le PAFIB pourrait se faire. 
Madame la Directrice Générale du CECOQDA a d’autre part assuré que le personnel affecté au laboratoire  sera bien en place lors de la formation des agents à l’utilisation et à l’entretien des matériels, formation  qui pourra se réaliser dès la fin de l’installation des équipements.
Selon les prévisions du fournisseur, les premiers containers devront arriver vers le 15 septembre 2012 à N’Djamena. Une autre partie des équipements arrivera plus tard par voie aérienne.
· Au titre de la programmation des activités pour la période avenir, un chronogramme prévisionnel indicatif des activités allant jusqu’à la fin du projet a été présenté. Cependant, lors de la tenue de ce 3ème CP, les avenants (DP2 et assistance technique)  n’étant pas encore signés, toutes les activités n’ont pu être prises en compte dans le chronogramme. C’est pourquoi, celui adressé figurant en annexe de ce compte rendu a été réactualisé. 

· En divers 
Le représentant de la DUE a informé les membres du CP que Mme l’Ambassadeur, Chef de Délégation de l’Union Européenne a été particulièrement contente lors du déroulement des cérémonies d’inauguration officielle de l’aire d’abattage de Ngoura et du marché à bétail de Gama qui se sont déroulées le 25/08/2012 ainsi que de la qualité des ouvrages inaugurés réalisés. 
Les mesures des IOV ne vont renseigner que sur quelques effets des réalisations du projet. Le temps restant n’est pas suffisant pour mesurer les impacts réels du projet. La DUE serait attentive à tout ce qui sera envisagé par le MDPPA pour préserver et renforcer les acquis du PAFIB.
La DUE a insisté à cet effet pour qu’un plan précis, définissant clairement les rôles et contributions de toutes les parties prenantes (MDPPA, acteurs de la filières, partenaires…) soit élaboré dans la perspective de l’après projet.
La nécessité de renforcer la visibilité des actions avait été évoquée par l’Ambassadeur lors de sa visite à Gama. La DUE a, en outre proposé au projet d’utiliser des supports audio-visuels à l’instar des films déjà réalisés sur d’autres projets du FED (PAFGA).
La coordination du PAFIB a annoncé àa ce sujet que des contacts ont été déjà pris avec les mêmes réalisateurs pour étudier la production d’un Film sur la filière bovine en lien avec les réalisations du PAFIB. Il est aussi prévu dans le cadre de la capitalisation du projet, la réalisation d’un CD ROM contenant l’ensemble des documents PAFIB (Rapports, Photos, films, cartes,...)
La coordination du PAFIB a demandé au MDPPA d’intercéder auprès de la Mairie de N’Djaména pour que le site de l’ancienne tannerie de Diguel Sialaye reste la propriété de l’Association Tchadienne de la Filière Cuir après la délocalisation au nouveau site à Mandjafa où le PAFIB construit la nouvelle tannerie. L’ancien site servirait de magasin pour la vente des produits. 
Après le point relatif au divers, les recommandations suivantes ont été formulées : 

Recommandations du 3ème CP	Comment by ACF008: Insérer une colonne qui  précise le délai d’exécution des recommandations

	N°
	DECISIONS ET/OU RECOMMANDATIONS
	RESPONSABLE DE L’EXECUTION 
	
DELAI D’EXECUTION

	1 
	Relancer les activités du CESPEL
	PAFIB/MDPPA
	

	2 
	Renforcer la visibilité des actions du PAFIB
	PAFIB
	

	3 
	Dans la perspective de l’après projet, définir dans un document  le rôle de chacune des parties prenantes dans la préservation, la consolidation et la diffusion des acquis du PAFIB
	PAFIB
	

	4 
	Adapter les IOV au faible recul du projet quant à la mise en fonctionnement en cours des ouvrages réalisés.
	PAFIB/MDPPA /CECOQDA/ON
	

	5 
	Prendre en charge les pièces administratives afférentes aux engins acquis par le PAFIB et affectés aux Agents MDPPA  
	MDPPA
	

	6 
	Apporter un soutien l’ATFC dans sa démarche de conservation du site de tannerie de Diguel Sialaye 
	MDPPA
	



Commencé à 9H le troisième comité de pilotage du PAFIB a pris fin à 11H 30 






[image: C:\Documents and Settings\tttt\Mes documents\Mes images\liste de présence\liste de présence.jpg]


5

Chronogramme des activités 
	 
	 
	2012 
	2013
	respon
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	FEV
	MARS
	 
	AVRIL
	 
	MAI 
	 
	JUIN 
	 
	JUIL
	 
	AOUT
	 
	SEPT
	 
	OCT
	NOV
	DEC
	JANV
	 
	FEVR
	 

	 
	Activités par axe
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	 

	1
	APPUI CONSEIL AUX OP DE BASE ET SUIVI DES OPERATEURS (sous espaces Ouest, Centre et Est)
	HM

	1.1
	Définition des procédures de financement intrants et matériels par PAFIB
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	 
	
	
	
	
	MA DH

	1.2
	Réunions de lancement de l'appui conseil
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	PAFIB

	1.3
	Suivi évaluation de l'appui conseil
	x 
	x 
	x 
	x 
	x 
	x 
	x 
	x 
	x 
	x 
	x 
	x 
	x 
	x 
	x 
	x 
	x 
	x 
	x 
	x 
	x 
	x 
	x 
	x 
	x 
	x 
	x 
	x 
	x 
	x 
	x 
	x 
	x 
	x 
	x 
	x 
	x
	x
	x
	x
	x
	HM-CN

	1.4
	Rapports trimestriels des ONG 
	
	
	
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	
	 
	
	 
	 
	
	
	
	
	PAFIB

	1.5
	Rapports finaux des ONG 
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	2
	APPUI AU RENFORCEMENT ORGANISATIONS REGIONALES ET LOCALES
	HM

	2.1
	organisation des rencontres régionales faitières des familles professionnelles de la filière 
	HM

	2.2
	rencontre régionale : 9 déjà réalisées
	 
	
	
	x 
	x 
	x 
	x 
	x 
	x 
	x 
	x 
	x 
	x 
	x 
	x 
	x 
	x 
	x 
	x 
	x 
	x 
	x 
	x 
	x 
	x 
	x 
	x 
	x 
	x 
	x 
	x 
	x 
	x 
	x 
	x 
	x 
	x
	x
	x
	x
	x
	HM

	2.3
	Appui aux initiatives de structuration (micro projets)
	x 
	x 
	x 
	x 
	x 
	x 
	x 
	x 
	x 
	x 
	x 
	x 
	x 
	x 
	x 
	x 
	x 
	x 
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	x 
	x 
	x 
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	x 
	x 
	x 
	x
	x
	x
	x
	x
	HM

	3
	APPUI ANIMATION D'ACTIONS NATIONALES ET INTER-PROFESSIONNELLES
	HM

	3.1
	Rencontre bilan et  thématique interOP nationale
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HM-AB

	3.2
	concertation autour d'une cellule d'appui juridique au MDPPA
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HM-CN

	3.3
	Rencontre bilan et  thématique interOP nationale
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	HM-CN

	3.4
	Auto-évaluation et programme post-PAFIB
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	AB-CN

	3.5
	Production du bulletin des acteurs filière bovine
	
	 
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	CN

	3.6
	Voyage d'étude 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	ANIMATION AUPRES DES ORGANISATIONS D'ELEVEURS TRANSHUMANTS 
	CN

	4.1
	organisation des rencontres intercommunautaires
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	CN

	 
	repérage géographique, acteurs et planification
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	CN

	 
	organisation rencontre intercommunautaire
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	CN

	 
	appui à la mise en œuvre des activités issues de la rencontre
	x
	x
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	APPUI CONSEIL AUX ACTEURS GESTIONNAIRES DES INFRASTRUCTURES
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	CN

	5.1
	suivi des comités des marchés et des aires
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	Présentation des comités aux ONG d'appui
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	CN

	 
	Supervision des chantiers et suivi des comités
	
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	CN

	 
	Ajustement des procédures de gestion (Mission d'appui IRAM)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	CN-BG

	 
	Atelier de simulation de gestion (marchés et aires) 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	CN-ONG

	 
	Réception des marchés et des aires
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	PAFIB

	 
	Suivi du démarrage des marché et aires
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	CN-ONG

	5.2
	Appui au démarrage des tanneries et postes d'exportation
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	 

	 
	Supervision des chantiers et suivi des comités
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	Réception et installation des comités de gestion
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	PAFIB

	5.3
	suivi des comités des points d'abreuvement
	x 
	x 
	x 
	x 
	x 
	x 
	x 
	x 
	x 
	x 
	x 
	x 
	x 
	x 
	x 
	x 
	x 
	x 
	x 
	x 
	x 
	x 
	x 
	x 
	x 
	x 
	x 
	x 
	x 
	x 
	x 
	x 
	x 
	x 
	x 
	x 
	x
	x
	x
	x
	x
	CN

	 
	Présentation des comités aux ONG d'appui
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	CN

	 
	Supervision des chantiers et suivi des comités
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	CN

	 
	Désignation des comités départementaux
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	CN

	 
	Ajustement des procédures de gestion (mission d'appui IRAM)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	CN

	 
	Réception des points d'abreuvement
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	PAFIB

	 
	Suivi du démarrage des points d'abreuvement
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	x
	x
	x
	x
	x
	CN

	6
	SUIVI EVALUATION
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	PAFIB

	 
	Formation 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	PAFIB

	 
	Dispositif de collecte 
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	Rapport de synthèse de suivi évaluation (IOV)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	PAFIB
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	CAPITALISATION
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	PAFIB

	 
	CD ROM Capitalisation
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	Rapport final (réalisation d’un film)
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	CLOTURE DU PROJET
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	Audit
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	Rapport final
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	PAFIB

	x
	Activité continue de suivi par le PAFIB
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Activité ponctuelle 
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