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REPUBLIQUE DU TCHAD						UNION EUROPEENNE
MINISTERE DE DEVELOPPEMENT PASTORAL ET
DES PRODUCTIONS ANIMALES 

Projet d’Appui à la Filière Bovine (PAFIB)
Compte-rendu du 6ème CSO 
(Cellule ACTION le 09/05/2012)
La 6ème session de CSO s’est tenue le 9 mai 2012 à N’djamena dans la salle de réunion de la Cellule Action FED. La rencontre a enregistré la participation des services de l’ON, de la DUE, les responsables des services techniques du MDPPA, les représentants des acteurs de la filière, et l’équipe du PAFIB (Voir liste de participants à l’annexe). 
Ordre du jour 
Les points suivants ont été inscrits à l’ordre du jour :
1. Bilan des recommandations du précédent CSO
2. Bilan des activités programmées sur le trimestre ; 
3. Présentation des activités du partenariat INADES-FORMATION et SNCECBT et ADRB-AEN 
4. Contraintes et difficultés
5. Programmation des  activités du prochain trimestre
La rencontre a été présidée par le Coordonateur de Cellule Action, Président du CSO. 
Le coordonateur du PAFIB a ensuite été invité à présenter son exposé.
1. Bilan des recommandations du précédent CSO 
Le premier point relatif aux recommandations du quatrième CSO a fait apparaitre  que sur neuf (9) recommandations émises, six  sont réalisées. Les trois recommandations pas ou partiellement réalisées concernent : 
1. la note sur les problèmes liés aux matériels et vaccins acquis en fin du projet grippe aviaire-
2. la réactivation du CESPEL
3. la proposition de thèmes de réflexion à l’ordre du jour des réunions du CESPEL-


2. Bilan des activités programmées sur le précédent trimestre
Le bilan des activités montre que les actions prévues sur le trimestre sont en bonne partie ou entièrement mises en œuvre :
Le DAO des travaux de construction de deux Postes de Sortie de bétail à Ngéli et N’djaména Fara est lancé, l’évaluation des offres a commencé avec la séance d’ouverture le 30 avril 2012. 
Poursuite des travaux de réalisation des 23 Points d’eau démarré le 15 mars 2012. 
Des matériels et produits vétérinaires, pour le renforcement des capacités des services déconcentrés chargés du contrôle sanitaire et de délivrance des laissez-passer sanitaires, ont été acquis et remis officiellement à la DSV le 21 février 2012. 
Les travaux pour la construction des 6 marchés et des  5aires d’abattage se poursuivent. Une visite de tous les chantiers par ACTION-DUE-PAFIB a été effectuée du 13 au 16 mars 2012. 
Une mission de backstopping de l’Iram du 23 au 28 mars 2012 a permis de programmer une mission d’appui à la mise exploitation des infrastructures du 22 mai au 14 juin 2012.
Quatre (4) rencontres régionales inter-OP de différentes familles professionnelles (précédées de missions préparatoires) se sont tenues dans les régions du Moyen Chari, du Logone Oriental et du Mayo Kebbi Est. 
Poursuite des activités d’INADES-FORMATION en partenariat avec le Syndicat National des Commerçants, Eleveurs et Convoyeurs de Bétail du Tchad (CNCECBT) et ADRB en partenariat avec AEN 
Une formation en appui au dispositif d’animation pour les agents des services centraux et déconcentrés DOPSSP a été réalisée du 25 au 27 avril 2012 à Massakory. 
Les TDRs et le budget de la formation des agents de la DSA en technique de collecte de données pour le suivi et évaluation et permettre de renseigner les IOV du projet.ont été conjointement finalisés et validés par la DSA et le PAFIB.. 
Un CD-ROM regroupant l’ensemble des textes législatifs et réglementaires a été confectionné et multiplié en 300 exemplaires puis distribués aux principales parties prenantes du projet. 
Le contrat pour la fourniture des équipements au  Centre de Contrôle Qualité des Denrées Agro-alimentaires (CECOQDA) et la formation des agents est signé au mois de février 2012 avec l’entreprise attributaire du marché. La livraison du matériel et la formation du personnel sont attendus.  
Les équipements destinés au renforcement des capacités des services déconcentrés chargés de l’inspection sanitaire des denrées d’origine animale, sont acquis et remis officiellement à la DSV le 21 février 2012. 
Le DAO relatif aux travaux d’aménagement des 4 sites de tannerie a été lancé le 24 mars 2012. L’ouverture des 5 offres reçues a eu lieu le 24 avril 2012 et le rapport d’évaluation est dans le circuit d’approbation pour attribuer les marchés aux entreprises retenues et démarrer les travaux dans le délai.
La mission d’appui à la création au sein du MDPPA une cellule en charge des ICPE a pu être réalisée en janvier 2012. 
La programmation des activités pour le prochain trimestre a été présentée à la suite du bilan des activités (voir chronogramme des activités à l’annexe) 
3. Présentation de des activités du consortium INADES-SNCECBT
L’exposé d’INADES Formation Tchad a porté sur les activités mise en œuvre au cours de la période du 09 février au 8 mai 2012 dans le cadre des deux (2) lots de subventions « renforcement des Organisations Professionnelles de la filière bovine » et « droit au service des acteurs de la filière bovine » dont ils sont bénéficiaires.
Sur le lot 3 : le consortium a réalisé les activités suivantes :
identification des besoins en renforcement de capacités
réalisation du diagnostic complémentaire avec 46 OP en plus de 410 OP diagnostiquées au 1er trimestre
dépouillement des fiches de diagnostic du 23 janvier au 15 février (456 OP dépouillées, 234 retenues)
 finition de la base des données des OP diagnostiquées
 appui à l’élaboration des micros projets
 organisation de plusieurs rencontres d’échanges et d’information sur les micros projets Pour le lot 4 : concernant le consortium a réalisé les activités suivantes :
 Production des supports de sensibilisation, d’information et de formation 
14 Propositions de messages radios 
5 scénarios de boites à images avec un dessinateur
44 sur les 55 panneaux de sensibilisation marqués et illustrés par des messages en Français
4 modules de sensibilisation, d’information et de formation des acteurs sont réajustés et en cours de diffusion par les 3 mobilisateurs
Tenue de 3 ateliers régionaux sur la connaissance des textes et leurs conditions d’application à Koumra, Ati et Moussoro (plus de 150 acteurs confondus touchés)
Tenue d’un atelier d’échange et de formation des leaders des OP et le syndicat des commerçants de bétail sur la réglementation CEMAC en lien avec la filière bovine Organisation de 14 rencontres d’information, de sensibilisation et de vulgarisation des textes avec les OP par les 3 mobilisateurs.
4. Présentation de l’activité du consortium ADRB-AEN 
Après la signature de la convention de subvention intervenue le 24 janvier 2012, l’Association pour le Développement de la Région du Batha ADRB en partenariat avec AE ont lancé les activités préparatoires suivantes:
Rédaction des documents administratifs ;
 Recrutement de l’équipe du projet;
 Acquisition des matériels et moyens roulants;
Recrutement  et formation de l’équipe  
Installation des bases opérationnelles du projet
 Mise en place des procédures d’achats et d’attribution des marchés ; 
 Commande, réception et installation du mobilier et des équipements informatiques.
Dans les deux zones du projet, le secrétaire exécutif de l’ADRB, le Chef de projet et les responsables de zones ont effectué des missions d’information auprès des autorités locales, des services déconcentrés du Ministère du Développement Pastoral et des Productions Animales, des faîtières, et autres OP retenues par les chefs de secteur de l’élevage dans la zone du projet.
A l’issue des présentations du PAFIB, diverses interventions ont nourri les débats :
Le représentant du MDPPA a indiqué que la note concernant les problèmes liés aux matériels et vaccins acquis en fin du projet grippe aviaire est rédigée et sera transmises à l’ON et UE dans les prochains jours.
Quant à la relance du CESPEL, elle devrait être effective le 08 mai 2012, une réunion a été  convoquée mais elle n’a pas pu se tenir. 
La proposition de la coordination du PAFIB de surseoir à la mise en place de la Cellule d’Appui Juridique (CAJ) du fait de la difficulté à identifier son ancrage institutionnel à au sein du MDPPA à été débattue.  Il est ressorti que la réflexion pour mettre sur pied une CAJ au sein de MDPPA mérite être poursuivie. La question de l’ancrage institutionnel de la CAJ sera discutée à l’occasion des réunions du CESPEL. L’Inspection  Générale du MDPPA dispose en son sein un service juridique, c’est peut être à ce niveau qu’il faudrait penser l’ancrage institutionnel. 
Le rôle qu’aura à jouer le MDPPA au sein de la cellule doit être bien défini. La CAJ aura pour vocation d’apporter des appuis juridiques aux acteurs de la filière bovine mais aussi faire le plaidoyer auprès des pouvoirs publics pour limiter les abus en matière d’application des textes réglementaires et législatifs. Le MDPPA étant lui-même législateur (produits les règlements et les lois) comment pourra t-il jouer ce rôle sans tomber dans le jeu du juge et partie? 
Concernant le CECOQDA, le colisage des équipements destinés au laboratoire devrait se faire en mi mai selon les prévisions du fournisseur. Il y a donc lieu de prendre des dispositions au niveau du CECOQDA pour accueillir les équipements???? 
Les travaux de finition des bâtiments ont connu un retard, il est  prévu cependant une réception technique des travaux à la fin du mois de juin 2012. Si le colisage se fait effectivement en mi-mai, les équipements arriveraient en fin juin. Déjà des paillasses sont commandées et vont être livrée à la même période.
Un comité interministériel a été formé pour le recrutement du personnel, le comité aura pour tâche de déterminer les profils des postes et procédé au recrutement du personnel dans un bref délai. 
La DUE prévient d’informer à l’avance le fournisseur si les conditions de réception de matériels ne sont pas entièrement réunies. Il est souhaitable que la coordination du CECOQDA et l’ON contactent en urgence la société pour l’informer si des changements de date de livraison étaient à envisager.
Les représentants des OP ont remarqué que les rencontres régionales inter-OP et les rencontres communautaires des éleveurs transhumants animées par le PAFIB sont d’une grande importance. Elles permettent de jeter les jalons d’une dynamique organisationnelle au niveau des régions, il est souhaitable que ces rencontres soient organisées sur l’ensemble des régions du pays pour permettre la constitution la constitution des faitières nationales. 
La DUE a précisé que l’appui au MDPPA est un appui institutionnel qui vise un renforcement des  capacités du Ministère pour cela les acquis du PAFIB devraient être revalorisés au niveau du MDPPA. 
La prolongation du Projet n’est pas aujourd’hui à l’ordre du jour,  le PAFIB est financé dans le cadre du 10ème FED qui prend fin en décembre 2013. Aujourd’hui personne n’est à mesure du dire quels seraient les projets qui seront financés dans le cadre du 11ème FED.  
Pour l’alimentation de bétail, l’UE est consciente de la difficulté à nourrir le bétail qui va être de plus en plus récurrente. C’est pourquoi au niveau de la section urgence de l’UE, il a été initié l’Appel à proposition « Action bétail » d’une enveloppe d’environ trois millions d’euros pour appuyer les éleveurs dans ce sens.  
Pour les difficultés liées aux procédures que connaissent les entreprises dans la confection des offres, le PAFIB doit se rapprocher de la section finance de l’ON et les chargés de programmes pour déterminer la conduite à tenir. 
Les recommandations du colloque national sur le pastoralisme de 2011, sont effectivement mises en œuvre. Le comité de suivi des recommandations du colloque se réunit régulièrement. Le comité se propose d’organiser un deuxième colloque en octobre 2012.


5. Recommandations pour le prochain trimestre

	N°
	Décisions et/ou recommandations
	Responsable de l’exécution de la décision et/ou recommandation
	Cadre où rendre compte
	Délai 
d’exécution

	1. 
	Transmettre à la DUE et l’ON une note sur les problèmes liés aux matériels et vaccins acquis en fin du projet grippe aviaire
	MDPPA
	CP
	1 mois

	2. 
	Proposer comme thèmes de réflexion et de discussion à l’ordre du jour  des réunions du CESPEL « la création de la (CAJ) au sein du MDPPA »
	PAFIB/MDPPA
	CP
	3 mois

	3. 
	Prendre des dispositions pour organiser une AG pour toutes les OP régionales en vue constituer des fédérations nationales
	PAFIB
	CP
	1 mois

	4. 
	Organiser une réunion entre l’ON, CECOQDA et coordination du PAFIB pour contacter la société attributaire afin d’harmoniser le calendrier de livraison des matériels 
	PAFIB /CECOQDA/ON
	CP
	3 mois

	5. 
	Prendre en compte la ligne imprévue dans la confection du prochain avenant 
	PAFIB 
	CP
	3 mois

	6. 
	Tenir une réunion entre l’ON, la DUE et le PAFIB pour discuter des exigences de la procédure.
	PAFIB/INADES/ADRB/OP
	CP
	3 mois

	7. 
	Prendre des dispositions pour transmettre les quatre rapports et mémoire à l’ON
	PAFIB
	CP
	 1-2 semaines

	8. 
	Prendre des dispositions pour accueillir la mission de monitoring
	INADES/PAFIB
	CP
	3 mois

	9. 
	Remonter les informations à la DOPSSP pour permettre la constitution d’une base des données
	INADES/ADRB
	CP
	1 mois

	10. 
	Transmettre à l’ON les compte rendus des réunions du CCRCPT, les TDRs du prochain colloque et l’état de mise en œuvre des recommandations du premier colloque. 
	MDPPA
	CP
	



Le prochain Comité de Pilotage est prévu pour le 09 Août 2012.
Commencée à 9 heures, la réunion a pris fin à 12 heures 15 minutes.
Fait à N’Djaména, le
Le Coordonnateur du PAFIB

Dr MAHAMAT AHMAT ABDERAMANE
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PAFIB DPC 2 Résultat 1

R1A1 Aménagement de 2 postes de sorties 

évaluation des offres

démarrage des travaux 

R.1.A.3. Réalisation des 23 points d'eau

suivi des travaux 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

suivi des comités de Gestion

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

R.1.A.5 .Constructions de 6 marché à bétail  

suivi des travauux 

reception provisoire 

Appui à la mise en exploitation

suivi des comité de Gestion 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

R.1.A.6 : rencontre régionale inter OP

Préparation rencontre régionale inter OP 

Ténue rencontre régionale inter OP

une rencontre intercommunautaire des éleveurs transhumants 

Préparation rencontre régionale inter OP 

Ténue rencontre 

R.1.A.7 : amélioration des capacités de la DSA et de la DOPSSP

Formation des Agents DSA

R.1.A.8 : reforcement du cadre législatif et réglementaire du MDPPA

Diffusion des CD textes reglémentaires

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Réflexion sur la création d'une CAJ au MDPPA

R.1.A.8 :comité de suivi des recommandations du colloque national sur le pastoralisme au Tchad 

Tenue des réunions du comités et des sous comités

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

PAFIB DPC 2 _ Résultat 2

R.2.A.1. Appui à la structuration des OP des transformateurs

1. Micro projets en faveurs des OP 

approvisionnement en tourteaux 

poursuite de reflexion pour les autres MP

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2. suivi des activités des ONG

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

R.2.A.4.2. Aménagement des 5 aires d'abattage

suivi des travaux 

Reception provisoire 

Appui à la mise en exploitation

suivi des comité de Gestion 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

R.2.A.5. Appui à l'équipement CECOQDA

livraison de matereiels 

formation du personnel

R.2.A.6 : appuià la DSV en materiels d’inspection des DAOA.

Remise officielle de matériels d'inspection

PAFIB DPC 2 _ Résultat 3

évaluation des offres 

démarrage des travaux 

suivi des travaux 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

suivi des comité de Gestion 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Activité continue de suivi

x

x

x

x

Activité ponctuelle

Mai

Juin

Juillet

R.3.A.2. Construction de 4 tanneries

Chronogramme d'activités 3ème trimestre du DP2 
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