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RÉPUBLIQUE DU TCHAD

MINISTÈRE DU DEVELOPPEMENT PASTORAL ET DES PRODUCTIONS ANIMALES
	
	UNION EUROPÉENNE




	
Projet d'Appui à la Filière Bovine

PAFIB


Compte-rendu du 7ème Comité de suivi opérationnel (08 Novembre 2012)

Le7ème Comité de Suivi Opérationnel du PAFIB s’est déroulé le 08 novembre 2012 à la cellule ACTION du FED. L’ensemble des parties prenantes à la mise en œuvre du projet étaient représentées (voir liste de participants à l’annexe)

Cinq (5) points étaient à l’ordre du jour :
1.  Etat de mise en œuvre des recommandations du 3ème Comité de Pilotage tenu le 07/09/2012;

2.  Bilan succinct des activités réalisées au cours du 4ème trimestre du DP2;

(Présentation des activités du projet; présentations des activités réalisées par les ONGs bénéficiaires de subvention) ; 
3.  Programmation des activités pour la fin du projet;

4.  Contraintes/Difficultés rencontrées;

5.  Divers.
La rencontre a été présidée par le coordonnateur de la Cellule ACTION du FED. Après une brève introduction à la rencontre, le président de séance à donné la parole au Coordonnateur du PAFIB pour présenter le premier point inscrit à l’ordre du jour.

État de mise en œuvre des recommandations du troisième comité de pilotage du 07 septembre 2012.
Il a été rappelé que seulement 2 mois ont séparé  le précédent CP et ce 7ème CSO.
Sur les six recommandations du 3ème CP, une (1) n’a pas été réalisée, les Cinq (5) autres sont en cours de réalisation.
Le CSO invite le PAFIB à fixer une date d’aboutissement des recommandations en cours de réalisation. 

Concernant la relance des activités du CESPEL, activité  qui n’a pu être réalisée, les représentants du MDPPA reconnaissent les efforts faits par le Projet. Cependant, le changement intervenu au niveau du Ministère concernant les nominations de nouvelles personnes au niveau des Directions techniques a ralenti le processus. 

Le CSO trouve que la  recommandation relative l’adaptation des IOV au faible recul du projet quant à la mise en fonctionnement en cours des ouvrages réalisés n’était pas opportune en cette phase du projet. Les IOV contenus dans le cadre logique ont déjà fait l’objet de plusieurs échanges entre la cellule ACTION, la DUE et le PAFIB avant leur adoption, il serait irréaliste d’envisager de nouvelles modification à trois mois de la fin du projet.

Pour la recommandation concernant la prise en en charge des pièces administratives afférentes aux engins acquis par le PAFIB et affectés aux Agents du MDPPA, le Secrétaire Général  du MDPPA aurait déjà adressé un courrier au  Secrétariat Général du Gouvernement pour demander une immatriculation de ces engins en plaque d’Administration Publique (AP). Cependant, le CSO demande au PAFIB de suivre l’avancée de ce dossier au niveau du MDPPA pour permettre son aboutissement dans les meilleurs délais.
Bilan des activités réalisées au 4ème trimestre du DP2
Ce bilan a concerné autant les activités réalisées par la coordination du PAFIB que celles mises en œuvre par les deux consortiums d’ONGs nationale INDAES FORMATION- SNCECBT  et ADRB-AEN. Le coordonnateur du PAFIB et les responsables des deux ONGs se sont succédés pour présenter les activités déroulées sur la période du 4ème trimestre du DP2. A l’issue de ces présentations,  les participants ont posé des questions et apporté des contributions.

Suite à la requête concernant le financement d’un micro projet en faveur des femmes transformatrices de lait, la coordination du PAFIB a fait une clarification sur ce sujet ; il ne s’agit pas de satisfaire l’ensemble des micros projets sollicités par les OP. Une concertation avec les parties prenantes (ONG et OP) a permis de cibler les micros projets jugés pertinents au vu du budget restreint prévu pour cette activité. 
Pour l’essentiel, il s’agira  de la fourniture de tourteaux de coton pour les éleveurs et commerçants de bétail pour faire face à la période de soudure quand l’alimentation du bétail devient problématique, des séchoirs pour les femmes transformatrices de viandes (« charmout »), des tables/étals de boucherie pour améliorer les conditions de vente de viande, des motos tricycles pour faciliter le transport des carcasses des aires d’abattage vers les lieux de vente, etc.

L’organisation des forums intercommunautaires des éleveurs transhumants exige qu’un certain nombre de préalables soient remplis. Pour la sollicitation relative à l’organisation de ces forums dans les trois départements de Hadjer Lamis, le PAFIB dans sa démarche, doit d’abord s’enquérir de l’effectivité d’une forte présence des éleveurs transhumants dans ces localités et procéder sur le terrain à l’écoute et à l’analyse préalable des difficultés et des attentes de ces communautés avant d’envisager l’organisation de ces forums. 

Le constat d’absence des acteurs de la filière cuirs et peaux dans le processus de mise en place des faitières dans certaines régions résulte de la faible structuration de cette profession au niveau de la base.

Une préoccupation a été exprimée sur le contenu des modules des formations techniques des OP dispensés par les ONGs, en particulier l’hygiène alimentaire qui doivent au préalable requérir la validation des services  compétents. A ce sujet, la coordination du PAFIB a rassuré l’assistance sur le fait que ces formations techniques sont réalisées en étroite collaboration avec les services déconcentrés du MDPPA dont  les formateurs désignés parmi les agents de ces mêmes services ont eux même bénéficiés de remises à niveau par le Projet, en plus de leur compétence technique en tant que techniciens du MDPPA. Il a été cependant jugé nécessaire pour les ONGs de mesurer le niveau d’appropriation et d’application des enseignements.

En ce qui concerne la fourniture des équipements au CECOQDA, les conditions d’installation des équipements n’étaient que partiellement réunies au moment de la livraison et du passage de la mission d’expertise. La difficulté essentielle observée par  la mission est liée à l’instabilité du réseau  électrique urbain  et à l’absence d’un dispositif  de sécurité pour les appareils. Cela n’a pas permis de parachever dans les meilleures conditions l’installation des appareils et surtout de former le personnel à l’utilisation des équipements. Vu que le contrat de l’entreprise en charge de la fourniture, de l’installation et de la formation est arrivé à son terme, il risque d’être difficile de le remobiliser pour mettre en œuvre la formation non réalisée du fait des conditions inadéquates d’utilisation du matériel. La présence au Tchad  des responsables de la société en question autour du 12 novembre 2012 pourrait être une occasion de renégocier la réalisation de la formation à l’utilisation du matériel au moment où les conditions requises seront remplies.

Cette perspective étant à court terme aléatoire, l’effort à faire sera certainement de trouver d’autres moyens au niveau du MDPPA pour réaliser la sécurisation électrique du laboratoire et ultérieurement la formation.

Le représentant du MDPPA demande au PAFIB de ne pas renoncer à appuyer le FONADEL. Il informe à ce sujet le CSO qu’un comité créé au sein du ministère est à pied d’œuvre sur la restructuration du FONADEL. La coordination du PAFIB a précisé à cet égard que l’appui ne pouvait concerner qu’un accompagnement des OP à la compréhension de la future loi relative au FONADEL.
La coordination du PAFIB a insisté sur la nécessité de réaliser la mission d’appui à la capitalisation au mois de novembre 2012, au moment où se tient la rencontre nationale des Fédérations Régionales de l’ensemble des régions du pays (du 26 au 29 novembre). Cet événement constitue le couronnement de l’appui à la structuration, activité qui représente le cœur des appuis du projet. De ces dynamiques découlera  la mise en perspective de l’après projet et la mission devra pouvoir à cet égard disposer de suffisamment de temps avant l’échéance du PAFIB pour consulter les parties prenantes (MDPPA, partenaires, OP…)et faire des propositions qui puissent être réalisées à temps.
Le PAFIB, ACTION et DUE échangeront sur le sujet pour arrêter très prochainement la date de la mission d’appui à capitalisation.
Programmation des activités pour la fin du projet
Les participants ont examiné et apprécié la programmation des activités contenu dans le document de travail transmis par le PAFIB. 
Difficultés et contraintes/solutions

· La coordination a évoqué comme points de contraintes le délai court pour la finalisation des procédures du marché de fourniture de tourteau de coton, d’où la demande de dérogation pour un gré à gré avec le producteur exclusif (la COTONTCHAD), présentement dans le circuit d’approbation ;
· La préparation de la mission d’appui à la capitalisation et production d’un film sur  la filière bovine tchadienne et les actions d’appui du PAFIB (Fin novembre 2012) ;
· Quelques incompréhensions dans le mode de gestion des marchés à bétail construits dans le cadre du PAFIB (cas de Massakory). La coordination effectuera une mission sur le terrain pour expliquer d’avantage les termes des conventions d’accord-parties signées au démarrage des travaux.

Divers 

· La coordination du PAFIB a informé l’assistance que le PAFIB a été sollicité pour participer à la fête Nationale de la transhumance qui se déroulera du 17 au 21 novembre 2012 à Oued Djédid dans la région du Batha Est. Un stand sera affecté au PAFIB pour l’exposition de ses réalisations.  

· Le projet poursuivra son appui à la mise en fonctionnement des marchés à bétail. Après les marchés de Gama et Massakory, les autres sites seront inaugurés et mis en fonctionnement par des cérémonies officielles au niveau local.

Après une synthèse des débats et contributions,  le Président du Comité de Suivi Opérationnel a formulé les recommandations au titre du 7ème Comité de Suivi Opérationnel. Ces recommandations sont présentées dans le tableau ci-dessous  :

	N°
	Décisions et/ou          

recommandations
	Responsable de l’exécution de la décision et/ou recommandation


	Cadre où rendre compte
	Délai d’exécution



	1
	S’assurer de la validation technique et de l’appropriation du contenu des formations aux OP (hygiène alimentaire, tannerie…) 
	ONGs
	CSO
	3 mois

	2
	Suivre les démarches engagées pour l’établissement des documents de circulation officielle des motos affectés aux Agents MDPPA.
	PAFIB
	CSO
	1 mois

	3
	Prendre attache avec les dirigeants de la société BIOETHIC lors de leur prochain séjour au Tchad (novembre 2012) pour relancer une possibilité de mise en œuvre de la formation à l’utilisation du matériel par le fournisseur. 
	CECOQDA
	CSO
	1 semaine

	4
	Veiller à intégrer des recommandations sur le  devenir du FONADEL dans la capitalisation
	PAFIB
	CSO
	1 mois

	5
	Elaborer des manuels de procédure simplifiés et adaptés au contexte local pour la gestion des infrastructures réalisées par le PAFIB
	ONG/PAFIB
	CSO
	2 mois

	6
	Réfléchir sur la pertinence d’organiser un CSO et ou un CP  d’ici  la fin du projet
	PAFIB/ACTION/DUE
	CSO
	3 mois

	7
	S’en tenir aux IOV préalablement établis
	PAFIB
	CSO
	immédiatement

	8
	Relancer les activités du CESPEL d’ici la fin de l’année
	MDPPA
	CSO
	2 mois

	9
	Continuer à appuyer l’ATFC dans sa démarche de conservation du site de tannerie de Diguel Sialaye.
	PAFIB/MDPPA
	CSO
	Sans délai


Le prochain CSO est prévu pour le 07 février 2013.
Tous les points inscrits à l’ordre du jour ayant été épuisés, la séance, commencée à 9 heures, a été levée à 12 heures 40 minutes.

                                                                                     Fait à N’Ndjaména, le 09 novembre 2012
                                                                                         Le Coordonnateur du PAFIB

                                                                                              Secrétaire de séance

                                                                               Dr MAHAMAT AHMAT ABDERAMAN

Annexe 1 : Liste de présence

	N°
	NOM ET PRENOM 
	ORGANISATION 
	CONTACT

	1
	Togueyam Ivère
	INADES Formation Tchad
	66376102

	2
	Ahmat Hassan Moussa
	ADRB/AEN
	66296031

	3
	Mahamat Nour Abdallah
	ADRB/AEN
	66475491

	4
	Doumgo Sana
	DFM/MDPPA
	66278761

	5
	Dr Adyl Bechir
	DSV/MDPPA
	66289689

	6
	Ousman Mahamlat Saleh 
	DGDDPPA/MDPPA
	66253508

	7
	Mme Ndougonna Mbakasse R
	CECOQDA/MDPPA
	66272874

	8
	Béyalem Ndadjiba
	ATFC
	66270383

	9
	Abatcha Kadaï
	ACTION/FED
	66298055

	10
	Hissein Hadji Tchéré
	DUE
	66247421

	11
	Mahamat Sorto
	FAO
	66266817

	12
	Dogdaye Honly  Marc 
	DPA
	66264349

	13
	Ngiradjé Laoumian Ngakodjé
	FNBT
	66264349

	14
	Kadmassa Gilbert
	PAFIB
	66298452

	15
	Ngarmadji Elie
	SNCECBT
	66546604

	16
	Haroun Moussa
	DOPEFE/PF.PAFIB
	66223724

	17
	Mahamat Nour Mahamat Zéne
	SNCECBT
	66231900

	18
	Hissein Ibrahim Acyl
	ASCOBET
	66248967

	19
	Al Mahady Oumar
	ACTION/FED
	66205620

	20
	Benjamin Courtin 
	ACTION/FED
	22514623

	21
	Alladoum Kanika
	ACTION/FED
	66456417

	22
	Gozzo Mitan 
	ACTION/FED
	66233987

	23
	Youssouf Mahamat 
	CASSET
	66262166

	24
	Saleh Djidda 
	CASSET
	63657075

	25
	Mahamat Ahmat Addérahaman 
	PAFIB
	66334432

	26
	Aboukar Abdou Adji 
	DESP/MDPPA
	

	27
	Abder Benderdouche
	PAFIB
	62305753

	28
	Ngaroussa Hamat Constant
	PAFIB
	66303544


Annexe 2 : Sigles et abréviations

DUE : Délégation de l’Union Européenne

ON : Ordonnateur National

MDPPA : Ministère du Développement Pastoral et des Productions Animales
DGDPPA : Directeur Général du Développement de l’Elevage

SNCECBT : Syndicat National des Commerçants, des Eleveurs et des Convoyeurs de Bétail au Tchad

ATFC : Association tchadienne de la Filière Cuirs et Peaux

ACTION : Appui et Conseil Technique et Institutionnel à l’Ordonnateur National

ADRB : Association pour le Développement Régional du Batha 
OP : Organisations professionnelles
AEN : Association des éleveurs nomades
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