
2008-2009 élaboration PNDE Mars 2011 Colloque national 
pastoralisme

Novembre 2012 1ère 
FENAT

Comité de suivi devient plateforme des 
acteurs du pastoralisme au Tchad

Appuis techniques et organisationels aux OP par ADRB-
AEN (février 2012 - février 2013)

Appuis juridiques et organisationnels aux OP par INADES-SNCECBT (août 
2011 à février 2013)

A partir de septembre 2011 Forums intercommunautaires

Juin 2011 1ère rencontres 
nationales inter-OP

Novembre 2011 - octobre 2012
18 rencontres régionales inter-OP

Décembre 2012  rencontres 
nationales interOP

Mise en place: 
- 18 fédérations régionales éleveurs, 

- 18 fédérations régionales commerçants, 
- 18 fédérations régionales bouchers, 

-quelques fédérations régionales tanneurs

A partir des années 70s, 80s, 90s mise en 
place GDS, GIP…
Plusieurs projets nationaux: PNE, PSSP, 
PASEP…
- 1999: Création ATFC Association 
tchadienne de la filière cuir
- 2006: Création SNCECBT Syndicat 
national des commerçants, éleveurs et 
convoyeurs de bétail du Tchad
- 2007: Création FNBT Fédération natinale 
des bouchers du Tchad
- 2009: Création CASSET Collectif des 
associations d'éleveurs du Tchad

Mise en place de 3 
confédérations 
nationales le 
10/12/2012

Sensibilisation

Novembre 2010
- 6 accords parties marchés
- 5 accords parties aires d'abattage 

Novembre 2011: début des travaux 
pour 6-8 mois

Avril 2011: 23 accords sociaux 
points d'eau

Février 2012 attribution des marchés et 
début des travaux

Mars 2012 DAO postes de 
sorties et travaux

Décembre 2012: début des 
travaux tanneries

Processus de 
préparation 
des accords

Processus de préparation des accords

Début 2013:4 tanneries 
livrées

Début 2013: 23 points d'eau 
réceptionnés

Décembre 2012: réception 
des 2 postes de sortie

Mi-fin 2012: 6 marchés livrés 
+ 5 aires d'abattage livrées 

DAO travaux

Fév 2009 Signature 
PAFIB

Avril 2010 "réorientation" 
PAFIB

Mars 2011 mission 
réglementaire

Septembre 2011 
mission gestion 1 

Juin 2012 mission 
gestion 2 

Décembre 2012 
mission capitalisation 

Janvier 2013 mission 
gestion 3 

Janvier 2012 mission 
ICPE 

Juillet 2011 mission 
DVS 1 

Novembre 2011 
mission DVS 2

Juillet 2010 mission 
DSA et DOPSSP 

Février 2011 - mars 2013: AT OP

3ème AT 1 octobre 2011 - février 20131er AT 1 
décembre 

2009 - janvier 
2010

2nd AT 1 avril 2010 - octobre 2011

Avril 2010 - septembre 2011: DP1 Octobre 2011 - mars 2013: DP2

Elements 
contractuels, AT, 
DP et missions 

courtes

Renforcement 
des capacités des 

OP et 
dynamiques de 
structuration

Aménagements

Autres 
éléments de 

contexte

2009 2010 2011 2012 2013

Frise du PAFIB: quelques dates 
clés (Source rapport de capitalisation)


