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Introduction

Le présent document de travail a pour objectif de proposer un dispositif de suivi évaluation des indicateurs du cadre logique du PAFIB.

1. Rappel du cadre logique  

1.1. Les indicateurs du cadre logique

Le cadre logique du PAFIB est doté d’indicateurs au niveau de son objectif spécifique et de ses trois résultats. Ils renseignent sur des évolutions de la commercialisation du bétail au niveau national : 

· Indicateurs objectif spécifique : évolution de la valeur des exportations, évolution quantités de sous produits de la filière exportés, 

· Indicateurs résultat 1 : augmentation du prix unitaire de tête de bovin, taux d’exportation du circuit formel,

· Indicateurs résultat 2 : valeur des produits transformés, emplois créés dans les industries de transformation, boucherie, charcuterie, nombre de contrôles de produits à base de viande,

· Indicateurs résultat 3 :  pourcentage de peaux de 1ère catégorie.

Indicateur d’objectif général
	Objectifs généraux :  Lutte contre la pauvreté et l’insécurité alimentaire

                                    Amélioration des conditions de vie des populations rurales



	Indicateur
	Source de vérification
	Cible définie
	Valeur de base
	Valeur janv 2010
	Valeur mars 2011

	IOG. Seuil de pauvreté V0 = 52% (données nationales)
	Statistiques nationales


	Non définie
	
	
	

	-Observations - proposition : indicateur très macro, données nationales  correspond au « bénéfice hautement agrégé » espéré du projet. A maintenir.



	Objectif spécifique :  Augmentation durable de la valeur et des volumes des produits et sous-produits d’élevage (bétail sur pied, viande, cuirs et peaux).



	Indicateur
	Source de vérification
	Cible définie
	Valeur de base
	Valeur janv 2010
	Valeur mars 2011

	IO1. Valeur des exportations de la filière bovine
	Direction du commerce extérieur
	Valeur fin DP : 125 milliards
	Valeur de base : 108 milliards
	
	

	-Observations - proposition : indicateur issu des statistiques nationales correspond aussi au « bénéfice hautement agrégé » espéré du projet. Il y aura plusieurs données pour le chiffrer : ceux de la DSA et ceux des douanes, les deux fournissant des données différentes. 



	IO2. Quantité des exportations des sous-produits (cuirs) de la filière bovine
	Services statistiques du MERA
	Nombre visé fin DP1: 85 000 pièces
	Nombre de base : 60 000 pièces
	
	

	-Observations - proposition : ???



	Résultat 1 : La qualité et les conditions de vente formelle du bétail exporté sur pied sont améliorées



	Indicateur
	Source de vérification
	Cible définie
	Valeur de base
	Valeur janv 2010
	Valeur mars 2011

	IR1.1. Augmentation de 10% du prix unitaire de bovin sur pied en fin d’exécution du devis programme :
	Coordination du PAFIB.

Archives postes de contrôle sanitaire.

Services statistiques du MERA.
	Valeur fin DP1 =  210 000 F CFA
	Valeur de base = 190 000 F CFA
	
	

	-Observations - proposition : la valeur du prix moyen unitaire de bovin sur pieds et difficilement mesurable, il  s’agit d’une estimation fortement subjective qui ne peut être considéré comme un indicateur objectivement vérifiable. ??? A vérifier avec rapport de mission de juillet ??


	IR1.2. Taux d’exportation  par le circuit formel passe de 35% à 50% en fin DP1
	Enquête/sondage sur le marché.
	50% en fin DP1
	35%
	
	

	-Observations - proposition : cet indicateur n’est pas mesurable, il supposerait que l’on peut disposer d’une connaissance des effectifs de bétail exportés de manière informelle, ce qui n’est pas le cas.   


	Résultat 2 : Les  secteurs de l’industrie de la transformation et du conditionnement de la viande émergent, le secteur artisanal de la boucherie/charcuterie est renforcée. 



	Indicateur
	Source de vérification
	Cible définie
	Valeur de base
	Valeur janv 2010
	Valeur mars 2011

	IR2.1. Chiffre d’affaire au niveau des nouvelles structures de transformation et de conditionnement de la viande
	Rapports Directions techniques du MERA
	Valeur finale DP1: 500 millions F CFA/an
	Valeur de base = 0
	
	

	-Observations - proposition : cet indicateur ne pourra être renseigné que pour les structures de transformation et de conditionnement qui seraient constituées.

	IR2.2. Nombre d’infrastructures de transformation et de conditionnement créées
	Fiches de contrôle qualité au (CECOQDA).
	
	
	
	

	-Observations - proposition : cet indicateur ne pourra être renseigné que pour les structures de transformation et de conditionnement qui seraient constituées.
 

	IR2.3. Nombre d’emplois créés dans les infrastructures de transformation et de conditionnement.
	Fiches de contrôle qualité au (CECOQDA).
	
	
	
	

	-Observations - proposition : cet indicateur ne pourra être renseigné que pour les structures de transformation et de conditionnement qui seraient constituées.


	IR2.4. Nombre de contrôle de qualité effectués sur les produits à base de viande
	Fiches de contrôle qualité au (CECOQDA).
	
	
	
	

	-Observations - proposition : ???



	Résultat 3 :  La qualité des sous produits d’élevage (cuirs et peaux) est améliorée durablement



	Indicateur
	Source de vérification
	Cible définie
	Valeur de base
	Valeur janv 2010
	Valeur mars 2011

	IR3.1. Pourcentage de peaux de première qualité/Total peaux :
	Organisation professionnelle des tanneurs.

Direction des statistiques du MERA
	Valeur fin DP1 : 80%
	50% (estimation)
	
	

	-Observations - proposition : ???



1.2. Analyse des indicateurs existants

La plupart des indicateurs ainsi définis décrivent des évolutions au niveau national du marché du bétail et de la viande. Ils sont basés sur des chiffres fournis par les services statistiques, ils correspondent à des estimations très approximatives.

Il est possible de renseigner certaines de ces statistiques, on devra parfois intégrer plusieurs valeurs dans le suivi de ces données du fait des différences existantes entre les chiffres fournis par le Ministère de l’Elevage et des Ressources Animales, par le Ministère du Commerce, par la BEAC,...

Mais d’une manière générale, comme l’ont soulignées les deux premières missions d’appui, ces chiffres ne sont pas représentatifs des flux d’exportation du bétail, vu l’importance de la fraude et des taxations illicites
. 

Du point de vue de la qualité, ces indicateurs sont insuffisants pour apprécier les bénéfices directs que peuvent tirer les groupes cibles de l’action du PAFIB. En d’autres termes, ces indicateurs se situent très loin de l’action actuelle du PAFIB et ne renseignent pas sur les premiers effets plus directs des réalisations en faveur des groupes cibles telles que : 

· Le renforcement des capacités des organisations des acteurs de la filière grâce à l’animation, aux concertations, formations des professionnels, 

· l’amélioration des conditions de marché grâce aux constructions de marchés, à l’implication des organisations des éleveurs dans leur gestion,  

· l’amélioration des conditions de convoyage des animaux grâce aux aménagements de points d’eau sur les axes de commercialisation du bétail…

2. Propositions  

2.1. Relevé des indicateurs statistiques « macro »  

Le programme propose de renseigner néanmoins, quand ils existent, les indicateurs statistiques comme « indicateurs macro du contexte » en s’appuyant sur les données disponibles au niveau de la DSA, en mentionnant les chiffres fournis par différentes sources quand elles existent.

2.2. Identification et relevé d’indicateurs plus spécifiques aux actions du PAFIB

Il est proposé aussi de compléter ces éléments généraux par l’élaboration d’une situation initiale directement en lien avec trois des activités en cours ou sur le point de démarrer : 

· l’aménagement des axes de commercialisation par l’aménagement de points d’eau, 

· l’aménagement des marchés et

· l’accompagnement des concertations intercommunautaires avec les groupes transhumants sur les marchés. 

Une trame d’entretien servant à qualifier la situation initiale sera élaborée et utilisée :

· sur un des axes les plus fréquentés (auprès des commerçants et de leurs convoyeurs), 

· sur deux marchés à bétail qui font l’objet d’un projet d’aménagement (auprès des différentes parties prenantes de la gestion des marchés),

· et enfin auprès de quelques communautés d’éleveurs transhumants fréquentant les marchés à bétail d’un des grands axes de transhumance (auprès des leaders des transhumants et de pasteurs de différentes communautés).

Ces enquêtes légères mais attachées à des acteurs bien identifiés (de manière à reproduire la même enquête en dernière année du projet) sera réalisée au premier semestre. 

Ses résultats seront capitalisés dans un document de situation initiale. Une enquête de même nature sera ensuite refaite auprès des mêmes interlocuteurs en dernière année du projet. On pourra ainsi cerner plus précisément les changements directement induits par l’action du PAFIB au bénéfice des groupes cibles. 

Au vu des résultats de l’appel à proposition lancé par le PAFIB on précisera les indicateurs liés aux prestations qui seront proposées en destination des organisations formelles qui constituent le quatrième groupe cible du PAFIB.

2.3. Eléments pour l’élaboration d’une situation initiale

2.3.1. Entretiens convoyeurs et commerçants sur un axe de convoyage

On choisira un axe de commercialisation fréquenté en avril-mai. 

On repèrera les commerçants qui l’empruntent pour les interviewer et identifier leurs convoyeurs.

On élaborera un questionnaire qui permettra de recenser les points suivants :

· L’identité du commerçant / du convoyeur, son contact téléphonique et sa base de résidence,
· L’origine de son activité dans le domaine
· La nature des activités de convoyage effectuées (période, fréquence, variabilité…)
· La nature de l’itinéraire emprunté et pour les différentes étapes les contraintes rencontrées

· Les perspectives d’amélioration attendues du fait des aménagements de points d’eau sur les itinéraires de convoyage

· Les indicateurs susceptibles d’évoluer grâce aux nouveaux points d’eau ?

2.3.2. Entretiens parties prenantes de la gestion des marchés à bétail aménagés

Sur deux marchés à bétail qui font l’objet d’un projet d’aménagement,

Relevé et suivi des données de présentation et de vente des bovins

Entretiens successif auprès des différentes parties prenantes de la gestion des marchés :

· La nature et le rôle de chacun dans la « gestion du marché » avant son aménagement par le PAFIB,

· Les problèmes rencontrés et les contraintes à la commercialisation

· Les ressources tirées par chaque acteurs du marché,

· La place des organisations d’éleveurs actuelle et souhaitable

· Les indicateurs susceptibles d’évoluer grâce à  la concertation engagée pour l’aménagement des marchés

· Ceux particuliers liés à la construction de l’infrastructure….

2.3.3. Entretiens communautés d’éleveurs transhumants

Auprès de quelques communautés d’éleveurs transhumants fréquentant les marchés à bétail d’un des grands axes de transhumance.

Entretiens auprès des leaders des transhumants et de pasteurs de différentes communautés. Ces entretiens seront directement réalisés lors des premiers contacts réalisés par Constant auprès des premières communautés d’éleveurs transhumants rencontrées.

Dans ce cadre on conduira un entretien spécifique qui établira la situation initiale et qui devra être reproduit en dernière année du projet :

· L’identité du leader de la communauté, son contact téléphonique 
· Le système de mobilité organisé par la communauté : système d’élevage, itinéraire prcéis articulé aux marchés à bétail

· Evolutions récentes enregistrées dans les modalités d’accès aux marchés,
· Les difficultés rencontrées dans les différents domaines de l’élevage et de la commercialisation
· Les perspectives d’amélioration attendues du fait des appuis apportés par le PAFIB

· Les indicateurs susceptibles d’évoluer grâce à ces appuis?

3. Annexes

3.1. Cadre logique du PAFIB

	
	Logique d’intervention
	Indicateurs objectivement vérifiables
	Sources de vérification 
	Hypothèses 

	Objectifs généraux
	Lutte contre la pauvreté et l’insécurité alimentaire

Amélioration des conditions de vie des populations rurales
	Seuil de pauvreté V0 = 52% (données nationales)


	Statistiques nationales
	La situation sécuritaire à l’échelle nationale et sur la zone de production bovine est calme

	Objectif spécifique
	Augmentation durable de la valeur et des volumes des produits et sous-produits d’élevage (bétail sur pied, viande, cuirs et peaux).


	Valeur des exportations de la filière bovine :

Valeur de base : 108 milliards

Valeur fin DP : 125 milliards

Quantité des exportations des sous-produits (cuirs) de la filière bovine :

Nombre de base : 60 000 pièces

Nombre visé fin DP1: 85 000 pièces


	Direction du commerce extérieur.

Services statistiques du MERA
	Le PNDE est adopté et mis en œuvre.

Les acteurs de la filière adhèrent au projet.

Les opérateurs économiques, l’administration et le projet se font confiance.

	Résultat 1
	La qualité et les conditions de vente formelle du bétail exporté sur pied sont améliorées
	Augmentation de 10% du prix unitaire de bovin sur pied en fin d’exécution du devis programme :

Valeur de base = 190 000 F CFA

Valeur fin DP1 =  210 000 F CFA

Taux d’exportation  par le circuit formel passe de 35% à 50% en fin DP1
	Coordination du PAFIB.

Archives postes de contrôle sanitaire.

Services statistiques du MERA. 

Enquête/sondage sur le marché.
	Les paramètres du marché sont stables 

Les textes encadrant l’exportation du bétail sont respectés.

	Résultat 2
	Les  secteurs de l’industrie de la transformation et du conditionnement de la viande émergent, le secteur artisanal de la boucherie/charcuterie est renforcé
	- Chiffre d’affaire au niveau des nouvelles structures de transformation et de conditionnement de la viande :

Valeur de base = 0

Valeur final DP1: 500 millions F CFA/an

-Nombre d’infrastructures de transformation et de conditionnement créés.

-Nombre d’emplois créés dans les infrastructures de transformation et de conditionnement.

-Nombre de contrôle de qualité effectués sur les produits à base de viande.
	Rapports Directions techniques du MERA. 

Fiches de contrôle qualité au (CECOQDA).
	Les infrastructures publics –eau, électricité, routes, etc.- fonctionnent.

Les investisseurs privés concrétisent leurs projets.

	Résultat 3
	La qualité des sous produits d’élevage (cuirs et peaux) est améliorée durablement
	Pourcentage de peaux de première qualité/Total peaux :

Valeur de base : 50% (estimation)

Valeur fin DP1 : 80%
	Organisation professionnelles des tanneurs.

Direction des statistiques du MERA.
	Les cours mondiaux du cuir sont stables.


Activités par résultats

	Activités du résultat 1
	La qualité et les conditions de vente formelle du bétail exporté sur pied sont améliorées

	R1A1 : conception et expérimentation de services de base dans une zone pilote de transit du bétail
	1.1.1. Elaboration de termes de référence pour l’étude de faisabilité sur la définition d’’un cadre général de certification et de traçabilité des bovins à l’exportation.
	1 Socio économiste

1 Pastoraliste

1 Vétérinaire/Zootechnicien

1 Juriste
	45 916 990

	
	1.1.2. mise à disposition de l’expertise et réalisation étude de faisabilité pour la définition d’un cadre général de certification et traçabilité des bovins destinés à l’exportation
	Contrat de service
	PM voir 1.1.1

	R1A2 : aménagement d’une zone pilote de transit facilitant la certification des bovins destinés à l’exportation en vue d’aider l’Etat tchadien à mettre en place une politique de certification et de formalisation de l’exportation.
	1.2.1. organisation d’un atelier de réflexion, d’échanges et de validation du choix du lieu d’implantation et définition des modalités  d’aménagement et de gestion d’une zone pilote de transit frontalier pour la certification des bovins destinés à l’exportation.
	PM voir 1.1.1


	PM voir 1.1.1

	
	1.2.2. élaboration de dossiers d’appel d’offres pour les travaux d’aménagement de la zone pilote de transit, choix des entreprises.
	1 prestataire GR/GC/contrat de service

Marchés de travaux
	

	
	1.2.3. aménagement de la zone pilote de transit facilitant la certification
	Entreprises de travaux/marchés
	     78 714 840  

	
	1.2.4. appui à la mise en place et au fonctionnement d’un dispositif de gestion de la zone pilote de transit.
	ONG/OPE/ contrat de subvention
	

	
	1.2.5. mise en place d’un dispositif opérationnel de recueil et d’analyse de données sur la  commercialisation du bétail et la santé animale  au niveau de la zone pilote de transit.
	-Contrat de service pour évaluation/diagnostic.

-Contrat de service pour formation

-Contrat de fournitures
	

	R1A3 : réfection/construction de puits pastoraux et de mares pour l’abreuvement du bétail le long des axes d’exportation.
	1.3.1.  réalisation étude d’identification des sites,  concertation avec les acteurs, définition des modalités d’aménagement et de gestion  de points d’eau le long des axes d’exportation des bovins, répartition des rôles.
	Contrat de service
	

	
	1.3.2.  élaboration de dossiers d’appel d’offres pour la réfection confection de puits pastoraux et de mares (creusage/surcreusage) pour l’abreuvement du bétail le long des axes d’exportation.
	1 prestataire GR/GC/contrat de service.
	

	
	1.3.3.  passation des marchés pour la réalisation des aménagements, suivi de l’exécution des marchés.
	Entreprises de travaux/marchés de travaux
	   314 859 360   

	
	1.3.4. appui à la mise en place, à l’animation et au fonctionnement de structures de gestion des points d’eau.
	ONG/OPE/ contrat de subvention
	

	R1A4 : amélioration des conditions sanitaires sur les marchés intérieurs de bétail (au niveau national)
	1.4.1. réalisation étude  sur la situation de l’hygiène et la santé animale sur les marchés et les abattoirs, identification des postes de contrôle sanitaire à réfectionner et des équipements à fournir par poste, concertation avec les acteurs , définition des modalités d’aménagement du dispositif de contrôle sanitaire le long des axes d’exportation du bétail bovin.
	Contrat de service
	

	
	1.4.2. élaboration dossier d’appel d’offres pour la réfection et l’équipement des postes de contrôle sanitaire.
	1 prestataire GR/GC/contrat de service.
	

	
	1.4.3.  élaboration de tdr pour la formation du personnel des postes de contrôle sanitaire.


	PM
	

	
	1.4.4.  passation, exécution et suivi des marchés pour la réfection et l’équipement des postes de contrôle sanitaire.


	1 prestataire GR/GC/contrat de service

Marchés de travaux
	  209 906 240   



	
	1.4.5. passation de marché pour la formation du personnel des postes de contrôle sanitaire. Suivi évaluation de la formation.
	Contrat de service
	

	R1A5 : aménagement/réfection des marchés intérieurs du pays en vue de l’amélioration des conditions d’hygiène et abreuvement
	1.5.1 élaboration de dossiers d’appel d’offres pour la construction/réfection des marchés à bétail,


	1 prestataire GR/GC/contrat de service.
	

	
	1.5.2 passation de marché exécution et suivi des marchés.


	1 prestataire GR/GC/contrat de service. Marchés de travaux
	  314 859 360   

	
	1.5.3 mise en place d’un système de gestion des marchés
	ONG/OPE/ contrat de subvention
	

	
	1.5.4 mise place d’un dispositif de recueil et d’analyse de données sur les marchés à bétail.
	-Contrat de service/formation

-Contrat de fournitures
	

	R1A6 : animation et structuration des organisations professionnelles de la filière
	1.6.1. Diagnostic stratégique et organisationnel des principales organisations professionnelles de la filière bovine – viande. Elaboration de Plans d’actions.


	ONG/OPE/ contrat de subvention
	

	
	1.6.2 Animation des structures : mise en œuvre des plans d’actions, information et communication sur les marchés, la réglementation, la monétarisation des échanges, la gestion et l’entretien des infrastructures.
	ONG/OPE/ contrat de subvention
	    131 191 400  

	R1A7 : amélioration des capacités de la Direction des statistiques du MERA en matière de recueil de données et d’analyse statistiques, et de la Direction des organisations professionnelles de l’élevage.
	1.7.1 évaluation des capacités de la Direction des statistiques et de la Direction des organisations professionnelles de l’élevage.


	Contrat de service
	

	
	1.7.2 mise en place/Redynamisation d’un système d’information sur le marché du bétail : formation, organisation, fourniture de matériels.
	-Contrat de service /formation

-Contrat e fourniture
	    131 191 400   

	R1A8 : amélioration des capacités du MERA en matière de production réglementaire, de politiques sanitaires internationales
	1.8.1 inventaire et évaluation des textes réglementaires en vigueur relatifs à la certification et à la traçabilité des bovins destinés à l’exportation. 


	Contrat de service (PM voir 1.1.1)
	PM voir 1.1.1

	
	1.8.2 proposition d’amélioration des textes existants
	Contrat de service (PM voir 1.1.1)
	PM voir 1.1.1

	R1A9 : renforcement des capacités du fonds de l’élevage et accompagnement de son évolution à terme vers un office de l’élevage au service de la profession.
	1.9.1  diagnostic du dispositif actuel  certification du fonds de l’élevage, évaluation de ses capacités, propositions d’amélioration.


	Contrat de service
	            41 981 248   



	
	1.9.2. animation d’un atelier de concertation des acteurs (MERA et professionnels) sur l’évolution du fonds de l’élevage vers un office, définition des modalités de cette évolution, rôle des différents acteurs.


	Contrat de service (PM voir 1.9.1)
	PM voir 1.9.1

	
	1.9.2 accompagnement de la mise en place de l’office et suivi de son fonctionnement
	Contrat fournitures
	 137 750 970   



	Activités du résultat 2
	L’industrie de la transformation et du conditionnement de la viande émerge, l’artisanat de la boucherie/charcuterie est renforcé
	Moyens 
	Coûts (F CFA)

	R2A1 : appui à la structuration et renforcement des capacités des OP du secteur de la transformation et de la commercialisation de la viande pour le marché local et sous régional


	2.1.1. capitalisation des actions de renforcement de capacités antérieures, appui au diagnostic stratégique et organisationnel des OP de bouchers et charcutiers, élaboration de plans d’actions.
	ONG/OPE/ contrat de subvention 
	    98 393 550   

	
	2.1.2 identification des besoins, et formation des OP de bouchers et charcutiers. 
	Contrat de service
	    68 875 485  

	
	2.1.3. étude de marché sur la demande en viande fraiche sur le marché extérieur cible (pays CEMAC, Nigeria, pays du golfe, etc.)
	Contrat de service
	

	
	2.1.4 organisation d’un  voyage d’échanges et de promotion des exportations de viande bovine dans des pays demandeurs potentiels pour les membres des OPE de bouchers et charcutiers ainsi que les cadres des services du MERA responsables de la transformation et de la commercialisation produits d’origine animale.
	ONG/OPE/ contrat de subvention
	

	
	2.1.5. appui aux OPE pour la mise place d’un système d’information sur les marchés de la viande dans les pays importateurs.
	-Contrat de service/formation

-Contrat de fourniture
	

	R2A2 : Renforcement des capacités techniques et professionnelles des travailleurs du secteur de transformation de la viande.
	2.2.1 identification des besoins, et formation et équipement de 50  bouchers et charcutiers pour la fabrication de produits à forte valeur ajoutée dans les centres urbains de N’Djamena (35) et Abéché (15).
	-Contrat de service /Formation

-Contrat de fournitures
	   114 792 475   



	
	2.2.2 identification des besoins, et équipement de 50 bouchers et charcutiers en matériels de transformation de la viande dans les centres urbains de N’Djamena (35) et Abéché (15).
	-Contrat de service /Formation

-Contrat de fournitures
	

	R2A3 : Appui et promotion des entreprises transformatrices de la viande bovine.
	2.3.1 Appui à la création et à l’équipement de 20 boucheries charcuteries modernes nouvelles dans les centres urbains de N’Djamena (15) et Abéché (5).
	Contrats de subvention
	

	R2A4 : assainissement des aires d’abattage traditionnelles en zone rurale et périurbaine.
	2.3.1 Analyse diagnostic sur la situation des aires d’abattage traditionnel en zone urbaine et périurbaine de N’Djamena et Abéché.
	Contrat de service
	

	
	2.3.2. Elaboration de dossiers d’appel d’offre pour la réfection des aires d’abattage traditionnel en zone périurbaine de N’Djamena et Abéché.
	1 prestataire GR/GC/contrat de service
	

	
	2.3.3 Réfection de 20 aires d’abattage traditionnel en zone urbaine et périurbaine de N’Djamena et Abéché.
	Entreprises/Marchés
	  68 219 528   

	
	2.3.4. Appui à la mise en place d’un cadre législatif et réglementaire couvrant les initiatives privées relatives à la construction d’abattoirs et d’unités de transformation de la viande.
	PM
	

	R2A5 : appui à l’équipement du centre de contrôle de qualité des denrées agro alimentaires (CECOQDA) pour les produits d’origine animales.
	2.5.1. Elaboration de tdr et conduite d’une évaluation des besoins de personnel, d’inventaire des appareillages et équipements de laboratoire ; de spécification techniques des équipements et de formation du centre de contrôle de qualité des denrées alimentaires d’origine animale.
	Contrat de service/AT court terme
	

	
	2.5.2. Formation  du personnel en techniques de contrôle de qualité des denrées alimentaires d’origine animale.
	Contrat de service
	

	
	2.5.3 élaboration de dossiers d’appel d’offres, achat et équipement du centre de contrôle de qualité des denrées agro alimentaires (CECOQDA) pour les produits d’origine animales.
	Contrat  de service (PM voir 2.5.2)

Contrat de fournitures
	 45 916 990   



	R2A6 : appui institutionnel à la Direction des services vétérinaires du MERA pour le renforcement de ses capacités en matière d’inspection des denrées d’origine animale et de contrôle des structures (abattoirs urbains, viande foraine, ateliers de transformation)
	2.6.1. Elaboration de tdr et étude d’évaluation du dispositif de contrôle des denrées alimentaires d’origine animale du MERA. Proposition d’un plan de redéploiement des agents inspecteurs en zone urbaine et périurbaine de N’Djamena et Abéché.


	Contrat de service
	

	
	2.6.2 Information et formation des agents chargés de l’inspection des denrées alimentaires d’origine animale et du contrôle des infrastructures.
	Contrat de service
	

	
	2.6.3. Organisation d’un voyage d’étude dans des installations répondant aux normes internationales.
	
	

	
	2.6.4  Fourniture de matériels aux services chargés de l’inspection des denrées alimentaires d’origine animale
	Contrat de fournitures
	 32 797 850   



	Activités du résultat 3
	Résultat 3 : La qualité des sous produits de l’élevage (cuirs et peaux) est améliorée durablement

	R3A1 : étude sur l’impact environnemental de l’activité « tannerie » et la formulation de propositions pour une gestion rationnelle des eaux usées et autres déchets
	3.1.1. Elaboration de tdr pour une étude  bilan de l’activité cuirs et peaux au Tchad et d‘évaluation d’impact environnemental de l’activité « tannerie » et proposition de normes pour le traitement des cuirs et peaux.
	Contrat de service /AT court terme
	26 238 280   

	
	3.1.2. consultation  expertise et contrat de service pour mener l’étude.
	Contrat de service (PM voir 3.1.1)
	

	R3A2 : sensibilisation des éleveurs, abatteurs, bouchers et collecteurs à la production des peaux brutes de bonne qualité et amélioration des techniques de traitement des peaux.
	3.2.1. Elaboration de tdr, consultation d’experts et conduite d’une étude -diagnostic sur l’origine des défauts observés sur les peaux fraiches et les cuirs traités issus de la dépouille des bovins réalisée en abattoir.


	Contrat de service (PM voir 3.1.1)
	

	
	3.2.2. organisation d’ateliers d’information et Formation  des éleveurs, abatteurs, bouchers et collecteurs de cuirs et peaux sur les résultats de l’étude, sensibilisation et formation sur la production de cuirs et peaux de bonne qualité.
	ONGs/contrat subvention
	118 072 260   

	
	3.2.3 Fourniture d’outils de traitement des cuirs et peaux
	Contrat fourniture
	

	R3A3 : animation et appui aux organisations professionnelles du secteur « cuirs et peaux », recueil des données, promotion de la profession.
	3.3.1 information et sensibilisation des membres des OPE sur  l’augmentation de la valeur ajoutée des cuirs et peaux issus d’abattage de bovins en tant que composante du cinquième quartier et comme matière première de la tannerie.


	ONGs/contrat subventions (PM voir 3.2.2)
	    65 595 700   



	
	3.3.2 Organisation d’un voyage d’étude pour les membres d’OPE et les agents du MERA sur des sites/pays avec des exemples  réussis de traitement des cuirs et peaux.


	ONGs /Contrat subventions
	

	R3A4 : appui à la création au sein du MERA d’une cellule en charge des installations classées pour la protection de l’environnement.
	3.4.1 Appui à la mise en place d’une structure/activité en charge des installations classées à la division « hygiène des denrées animales » au MERA.


	Contrat de fournitures
	    91 833 980   



	
	3.4.2 Formation  du personnel  de la division « hygiène des denrées animales » en inspection des établissements classés pour la protection de l’environnement.
	Contrat service/formation
	

	
	3.4.3 Voyage d’échanges pour des responsables d’OPE et des agents de la division « hygiène des denrées animales » dans un pays présentant un exemple réussi de classification des établissements pour la protection de l’environnement.
	ONGs /Contrat subventions
	

	
	3.4.4  Fourniture de matériels à la division « hygiène des denrées animales » du MERA.
	Contrat de fournitures
	

	Fonctionnement projet
	
	
	  309 271 744   



	Audits
	
	
	PM

	Evaluations 
	
	
	PM

	Provision pour imprévus 
	
	
	  222 219 900  
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� A noter qu’un communiqué Ministériel a même suspendu fin 2010 jusqu’en février 2011 toute sortie d’animaux du territoire, ce qui devrait se répercuter sur les flux formels d’exportation du bétail.
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